	A	Modo d tarea	le Nombre de	e de tarea		Duración	Predec Comienzo		Fin	% completado	'1 03 abr '1 08 may 12 jun '1 17 jul '1 21	
0		Turcu -	Proyecto de Grado						lun 24/04/17	mié 30/08/17	7 8%	V 3 D L IVI X J V 3 D L
1		-5	1 Fundamentacion y documentacion						lun 24/04/17			
2	✓	-	1.1 F	Revisión del estado del a	rte en Colombia y e	mundo.	5 días		lun 24/04/17	mar 02/05/17	100%	
3	✓	-	1.2 E	Elección de software para	a la simulación y dis	eño del dispositivo.	4 días	2	mar 02/05/17	mar 09/05/17	100%	
4		-5	1.3 Consulta de normas y espeficicaciones que deben cumplir los equipos médicos.						lun 24/04/17	jue 27/04/17	0%	
5	✓		1.4 Consulta de distribuidores y fabricantes de electrónica en Colombia.						lun 24/04/17	mar 02/05/17	100%	=
6			1.5 Elaboración del documento de especificación de requisitos.					3,2,4	mar 09/05/17	vie 12/05/17	0%	T
7		-5	2 Simulación y diseño						lun 24/04/17	vie 30/06/17	0%	
8		-5	2.1 Diseño para el modulo ECG.						lun 24/04/17	vie 05/05/17	0%	
9			2.2 Diseño del modulo de medición de bioimpedanciometría.				8 días		lun 24/04/17	vie 05/05/17	0%	
10		-5	2.3 [Diseño del modulo de po	tencia del electrobi	sturí.	8 días		lun 24/04/17	vie 05/05/17	0%	
11		-9		Diseño de sistema de mio cipales.	crocontrolado con e	l fin de integrar los módulos	12 días	10,9,	Elun 08/05/17	vie 26/05/17	0%	
2		-	2.5 [Diseño preliminar del pro	oducto.		15 días	11	lun 29/05/17	jue 22/06/17	0%	
3		-	2.6 F	Revisión, correción de er	rores y diseño defin	itivo del electronibisturí.	5 días	12	jue 22/06/17	vie 30/06/17	0%	*
4		-	2.7 [Diseño de chasis e interfa	aces de usuario.		5 días		lun 24/04/17	mar 02/05/17	0%	
5		-	3 Construcción e implementación				61 días		lun 08/05/17	mar 22/08/17	0%	
6		-	3.1 Fabricación de circuitos impresos (Primera corrida)					8,9,1	(lun 08/05/17	vie 09/06/17	0%	
7		-	3.2 Fabricación de circuitos impresos (Segunda Corrida)3.3 Ensamble de componentes y puesta en marcha de dispositivo.3.4 Verificación de funcionalidad y pruebas finales.					16	lun 12/06/17	vie 14/07/17 vie 28/07/17 vie 11/08/17	0%	*
8		-						17	lun 17/07/17 lun 31/07/17		0%	_
9		-						18			0%	—
20		-	3.5 Validación de seguridad del equipo.				5 días	19	lun 14/08/17	mar 22/08/17	0%	1
21		-				74 días		lun 24/04/17	mié 30/08/17	0%		
22		-5				15 días		lun 24/04/17	jue 18/05/17	0%		
				Tarea		Hito inactivo		solo el	comienzo	Е	División crític	ca
			División		Resumen inactivo		solo fin		3	Progreso		
Proyecto: Proyecto de Grado Fecha: mar 25/04/17			de Grado	Hito	♦	Tarea manual		Tareas externas			Progreso ma	nual
				Resumen solo duración			Hito externo Fecha límite		♦ •			
				Resumen del proyecto Informe de resumen manual								
				Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas				

-	Modo de Nombr	e de tarea			Duración	Prede	Comienzo	Fin	% completado	'1 03 a	abr '1 ()8 ma	/	'1 17 jul V S	'17 21 a
23	tarea 4	2 Elaboración del manual (de usuario.		5 días	20	mar 22/08/17	mié 30/08/17	0%	VS	D	L M	X J	V S	D L
24	_	3 Elaboración de manual d			5 días			mié 30/08/17							\blacksquare
25	_	4 Realizar correciones del			10 días							+			
		Tarea			♦		comienzo	E .	División crític	ca					
		División		Resumen inactivo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	solo fin	ı	[]	Progreso						
	Proyecto de Grado	División Hito	•	Resumen inactivo Tarea manual	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	solo fin	externas	1							
	Proyecto de Grado · 25/04/17	División Hito Resumen		Resumen inactivo Tarea manual solo duración		solo fin Tareas Hito ex	externas terno		Progreso						
		División Hito		Resumen inactivo Tarea manual		solo fin	externas terno ímite	1	Progreso			-			